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第一部分  竞争性磋商公告
一、项目名称
南通港通州湾港区吕四作业区西港池12#码头工程2台150吨单臂架门座式起重机设备监理项目
二、项目概况
本工程先行采购2台150吨单臂架门座式起重机，门机到港后先期安装在码头11#泊位的轨道上，待12#泊位建成，再移至12#泊位。设备招标工作已完成，中标单位为江苏格雷特起重机械有限公司。设备供应商供货范围包括但不限于：2台150吨单臂架门座式起重机设备本体及附属设备的设计、制造、检验/试验、装配、运输、安装、调试、试运、验收、取证（整机和分包特种设备取证），以及检修、维护、技术培训、售后服务等相关的服务（具体详见相应技术规格书）。供应商需在2025年5月10日前完成设备的制造、运输（含码头装卸）、总装、调试、验收取证、交付使用等工作。
三、采购范围
本次监理服务采购范围为南通港通州湾港区吕四作业区西港池12#码头工程2台150吨单臂架门座式起重机采购全过程和全部内容的监理。包括全过程技术服务，设计阶段设计审核，生产制造过程中结构件制作、拼装、总装、涂装、配套件验收、机械电气安装、调试、功能试验、性能考核、装船海绑或两大件发运、发包人码头卸船上岸或现场安装等，对供应商负责实施且与本项目设备工程有关的工程质量控制，设备现场单机调试、功能试验、载荷试验、地方特检部门检验、验收、交付发包人使用等监理义务；设备质量保证期内给予发包人在设备质量问题处理上的监理服务。监理人应按照《水运工程机电专项监理规范》（JTS 252-1-2013）、《设备工程监理规范》（GB/T 26429-2010）所规定的程序和设备采购合同技术规格书所约定的标准完成应由监理人完成的全部工作和义务并出具监理报告。
四、监理服务期
监理阶段包括设备制造前期（含设计阶段）的监理，制造、安装、运输、调试及验收阶段的监理，质量保证期范围内的监理三个阶段。设备制造前期（含设计阶段）、制造、安装、运输、调试及验收阶段的监理服务期约为200日历天。设备的质量保证期24个月（含最终交机验收后6个月的现场保养服务期的监理及设备从11#泊位移至12#泊位期间的监理）。
五、供应商须知
1.供应商应具有中华人民共和国境内注册的独立法人资格与经营许可（提供有效的营业执照复印件加盖公章）。
2.供应商须具有省、部级相关部门颁发或中国设备监理协会颁发的设备监理单位资格证书；或具有省、部级相关部门颁发的水运工程机电专项监理资质。
3.供应商业绩要求：
供应商自2014年1月1日以来（以项目交工验收时间为准）至少具有1个包含门座式起重机项目监理业绩；
4.总监理工程师资格要求：
拟投入本项目的总监理工程师应具有国家注册设备监理师或交通运输部水运机电工程监理工程师资格或住房和城乡建设部颁发的注册监理工程师（注册专业须包含机电安装工程）、且自2014年1月1日以来（以项目交工验收时间为准）至少担任过一个包含门座式起重机项目的总监理工程师（或副总监理工程师或总监代表）；
5.其他主要监理人员资格要求：
	其他主要监理人员资格要求

	监理职务
	人数
	资质要求
	备注

	专业监理工程师
	机械工程师
	1
	其中机械工程师、电气工程师须具有5年以上相关专业经理工作经验；
	专业监理工程师具体人数由投标人根据项目规模、工期等情况自行安排，专业至少应涵盖本表所列专业范围

	
	电气工程师
	1
	
	

	监理员
	监理员
	若干
	
	含1名档案管理员


拟投入的总监理工程师、机械工程师、电气工程师必须为投标单位自有职工，须在响应文件中提供近三个月（2024年7月-2024年9月）或以上连续社保缴纳证明材料（社保缴纳证明材料需含缴费起止时间、缴费单位、缴费人员姓名并由社保机构加盖缴费证明专用章，社保机构官网上打印件与线下的盖章件具有同等效力，缴费单位须与供应商名称一致（供应商下属不具备独立法人资格的分支机构缴纳的社保视为本单位））
6.本项目不接受联合体投标报价。
7.与采购人存在利害关系可能影响招标采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加本标段的投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标段的投标，否则，其投标均无效。
8.现场勘察：
(1)采购人不组织供应商对现场及其周围环境进行考察。如供应商需要，可自行组织现场考察，以便了解现场情况，获得有关编制响应文件和签署合同所必需的一切资料。采购人对供应商自行组织的现场考察给予必要的协助。现场考察的费用由供应商自行负担。
(2)供应商自行组织现场考察过程中，应对其自身安全负责，如果发生人身伤亡、财物或其他损失，不论何种原因所造成，采购人概不负责。
9.最高限价及报价方式：本项目最高限价为55万元（大写：伍拾伍万元整），总价包干、固定总价报价。
10.本次报价应包含服务期内完成所有服务内容（通讯、办公设备、各类耗材、各种税费、人工、保险、加班费、专家评审费、会务费、福利、利润、工商税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等）所需要的一切费用。本项目所有费用一次性包定，不再追加。请各报价单位在报价时充分考虑各种因素。
六、履约保证金
履约保证金的形式：采用银行保函、电汇的形式。
履约保证金的金额：5%签约合同价。
采用银行保函时，出具保函的银行级别：支行及以上级别的国有或股份制商业银行。
提交履约保函的期限：收到成交通知书后7天内且在签订合同书之前。
为取得履约保函所需的费用，由供应商自行负责。
七、获取磋商文件
1、申请
申请时间：自公告上网发布之日起至2024年11月8日，每日工作时间：上午9:00—11:30整，下午13:30—17:00整（节假日除外）。
申请方式：通过电子方式进行申请（联系人及联系方式：徐伟杰，15851273702，电子邮箱2440753131@qq.com）
申请提供资料：按附件提供《申请函》
未按要求进行申请的不具备磋商资格。
2、获取磋商文件：各申请人到南通港（港口）集团有限公司网站自行下载。http://www.ntport.com.cn
3、已获取磋商文件的供应商，不得擅自放弃，若因故确需放弃，则须在递交磋商响应文件截止之日3天前书面告知采购人，如无故不参加磋商而造成参加磋商的供应商不足3家而重新采购的，若重新采购的采购范围、规模和资格要求等未发生改变，采购人可以拒绝其参加重新采购的投标。
八、磋商响应文件递交
响应文件递交时间：2024年11月15日13:00整（北京时间）
响应文件递交截止时间：2024年11月15日14:00整（北京时间）
逾时，将不予接收。
地点：南通市崇川区青年西路38号港口大厦     
九、磋商响应文件开启
时间：同响应文件提交截止时间
地点：南通市崇川区青年西路38号港口大厦    
十、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
十一、支付方式：
1、第一次支付时间为门机设计审查工作均完成后，支付合同总价的10%；
2、第二次支付时间为门机开始生产制造后且监理人开始提供监理周报后，累计支付至合同总价的20%；
3、第三次支付时间为门机到港后，累计支付至合同总价的45%；
4、第四次支付时间为门机在发包人现场完成最终安装调试，通过当地有关部门的监督检验并取得特种设备使用证后，累计支付至合同总价的65%；
5、第五次支付时间为设备采购合同项目现场监理工作结束（包含最终交机验收后6个月的现场保养服务期的监理及门机从11#泊位移至12#泊位期间的监理），发包人收到监理人提供的分项设备质量证书，并在与设备供应商签署货物最终验收（交钥匙）证书后，累计支付至合同结算价的97%；
6、监理总费用的3% 作为设备监理工作的质量保证金，将在质量保证期结束后支付；
7、所有设备监理费通过银行转帐方式，以人民币支付； 监理人在合同签署后，依照合同付款条件，开具有效的增值税专用发票；发包人在收到付款申请及发票后，60天内完成支付。
十二、公告媒介
本次竞争性磋商公告在南通港（港口）集团有限公司网站。
十三、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1、采购人信息
名  称：南通通洋港口有限公司 
地  址：启东市吕四港经济开发区临港东路888号 
联 系 人：徐伟杰（商务）陈剑（技术）
联系方式：15851273702  13921463131

   2024年11月4日

附件1
申请函

致：南通通洋港口有限公司
我公司已获悉贵单位发出的南通港通州湾港区吕四作业区西港池12#码头工程2台150吨单臂架门座式起重机设备监理项目竞争性磋商公告，经研究，我单位拟参加本项目磋商，现申请获取磋商文件。

联系人：   
联系电话：   
E-MAIL地址：   




单位： （盖章）                 
   年   月   日


第二部分 磋商须知
一、说明
1、本竞争性磋商文件仅适用于采购人组织的竞争性磋商采购活动。
2、竞争性磋商活动及因本次磋商产生的合同受中国法律制约和保护。
3、竞争性磋商文件的解释权属于采购人。
4、供应商下载磋商文件后，应仔细检查磋商文件的所有内容。如内容中有页码短缺、资格要求以及任何设置有不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的，供应商下载磋商文件后，应在磋商文件发布后的3日内以书面形式向采购人提出询问或疑问，未在规定的3日内提出询问或疑问的，视同供应商理解并接受本磋商文件所有内容，并由此引起的损失自负。非书面形式的不作为日后质疑提出的依据。
5、供应商应认真审阅磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照磋商文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对磋商文件做出实质性响应，其投标将被拒绝，供应商自行承担责任。
6、供应商在磋商开始前自行踏勘现场，供应商务必自行认真踏勘现场条件，进一步获取所需信息，一旦成交不得对现场条件提出额外要求，不得要求增加费用，采购人可视情组织答疑会。
二、磋商文件的澄清、修改、答疑
1、采购人有权对发出的磋商文件进行必要的澄清、修改或补充。
2、磋商文件的澄清、修改、补充等内容均以书面明确的形式发布，并以南通港（港口）集团有限公司网站发布的信息为准。
3、采购人对磋商文件的澄清、修改将构成磋商文件的一部分，对响应磋商的供应商具有约束力。
4、澄清或者修改的内容可能影响到响应文件编制的，采购人将在提交响应文件接收截止之日5日前，发布澄清或者修改公告，不足5日的，当顺延提交响应文件接收截止时间。
5、除非采购人以书面的形式对磋商文件作出澄清、修改及补充，供应商由于对磋商文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由供应商自负。
6、采购人视情况组织答疑会。如有产生答疑且对磋商文件内容有修改，采购人将按照本须知有关规定，以书面方式发出。
三、磋商项目涉及到的现场勘察
1、磋商文件所提供的项目相关数据仅做参考，根据自身需要，供应商可在磋商文件递交之日前对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。
2、采购人向供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的并认为能使供应商可利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。
3、经采购人允许，供应商可为勘察目的进入采购人的项目现场，但供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。供应商应承担勘察现场的责任和风险。
4、供应商应认真踏勘现场。在现场勘察时，熟悉现场、现场周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。供应商成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔的要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。
四、响应文件的编写、密封及标记
（一）响应文件的编写
1、供应商按“第七部分 响应文件组成”要求编写响应文件。但表格可以按同样格式扩展。除另有规定者外，磋商响应人不得修改。
2、响应文件规格幅面A4纸（图纸等除外）。
3、按照磋商文件所规定的内容顺序，统一编制目录，逐页编码，由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，其责任应当由供应商承担；牢固装订成册，不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订。
4、响应文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经响应文件签署人签字并加盖公章。
（二）响应文件的份数和签署
1、响应文件由：①资格审查文件、②商务技术响应文件、③投标报价响应文件、④电子版响应文件共4部分组成（以下由文件序号代称）。
2、纸质响应文件均为一式叁份，其中“正本”壹份和“副本”贰份。电子版响应文件1份（具体要求详见第七部分响应文件组成）。
3、在每份纸质响应文件上要明确标注项目名称、对应的响应文件名称、供应商的全称、日期、“正本”、“副本”字样。“正本”和“副本”若有差异，概以“正本”为准。
4、响应文件中的所有“正本”，其正文内容须按磋商文件要求由供应商法定代表人或被授权人签字（或盖章）并加盖单位公章。“副本”可复印，但须加盖单位公章。
（三）响应文件的密封及标记
1、供应商须将本项目响应文件：①、②、③单独密封；④密封至③的封袋内。
2、供应商可将响应文件正副本统一密封或分别密封，如正本和副本分别密封的，应在封袋或封箱上标明正、副本字样。
3、密封后，应在封袋或封箱上明确标注磋商项目名称、响应文件各自对应的名称、供应商的全称及日期。
4、在边缝处加盖供应商公章或骑缝签字。
5、采购人将拒绝接收未按照磋商文件要求密封的响应文件。
【特别提醒】响应文件中①、②的“正本”或“副本”中，均不得含有报价响应文件中报价表（报价单）内的任何项目价格，否则作无效响应处理。
五、磋商报价
1、本项目不接受任何有选择的报价。
2、磋商报价均以人民币为报价的币种。
3、磋商报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（1）响应文件中开标一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。
4、报价方式及要求：
（1）本项目采用总价报价，最终报价包括供应商完成所有工作内容并提供全套成果文件（包括全部基础资料电子文件以及评审所需文件），以及调研、资料收集、文件编制、汇报、评审、后续服务等全部工作所需的人员费用、交通工具及使用费、会务费、协调费、公司取费、法定税金、利润等与履行合同有关的一切费用以及合同明示或暗示的所有一般风险责任和义务费用。
（2）供应商在投标时应主动查阅本项目的有关文件、技术经济等资料。作为一个有经验的供应商，应充分考虑到采购人提供的相关资料和数据与合同实施过程中存有偏差。供应商应综合考虑到报价中，采购对供应商的投标报价不因此而进行调整。
（3）本项目不接受调价函。
（4）竞争性磋商的最终报价为预期成交价。
（5）本项目首轮磋商报价最高投标限价为人民币 55万元（大写：伍拾伍万元整），投标总价超过最高投标限价的为无效响应文件。
六、响应文件及磋商费用
1、磋商程序顺利进行后，除供应商的原件可退回外，其余所有的响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，均不退回（未拆封的除外）。
2、供应商承担参与磋商可能发生的全部费用，参加项目磋商的供应商自行承担与本次项目磋商有关的全部费用，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
七、保证金
1、本项目不设磋商保证金；
八、分包
本项目不允许分包。
九、未尽事宜
参照有关法律法规和规范性文件的规定执行。

第三部分 项目需求
请供应商在制作响应文件时仔细研究项目需求说明。供应商不能简单照搬照抄采购人项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，成交后供应商在同采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由成交供应商承担。
项目具体需求说明
1、 工程概况
本工程先行采购2台150吨单臂架门座式起重机，门机到港后先期安装在码头11#泊位的轨道上，待12#泊位建成，再移至12#泊位。设备招标工作已完成，中标单位为江苏格雷特起重机械有限公司。设备供应商供货范围包括但不限于：2台150吨单臂架门座式起重机设备本体及附属设备的设计、制造、检验/试验、装配、运输、安装、调试、试运、验收、取证（整机和分包特种设备取证），以及检修、维护、技术培训、售后服务等相关的服务（具体详见相应技术规格书）。供应商需在2025年5月10日前完成设备的制造、运输（含码头装卸）、总装、调试、验收取证、交付使用等工作。
二、服务要求
本次监理服务采购范围为南通港通州湾港区吕四作业区西港池12#码头工程2台150吨单臂架门座式起重机采购全过程和全部内容的监理。包括全过程技术服务，设计阶段设计审核，生产制造过程中结构件制作、拼装、总装、涂装、配套件验收、机械电气安装、调试、功能试验、性能考核、装船海绑或两大件发运、发包人码头卸船上岸或现场安装等，对供应商负责实施且与本项目设备工程有关的工程质量控制，设备现场单机调试、功能试验、载荷试验、地方特检部门检验、验收、交付发包人使用等监理义务；设备质量保证期内给予发包人在设备质量问题处理上的监理服务。监理人应按照《水运工程机电专项监理规范》（JTS 252-1-2013）、《设备工程监理规范》（GB/T 26429-2010）所规定的程序和设备采购合同技术规格书所约定的标准完成应由监理人完成的全部工作和义务并出具监理报告。
三、服务周期
监理阶段包括设备制造前期（含设计阶段）的监理，制造、安装、运输、调试及验收阶段的监理，质量保证期范围内的监理三个阶段。设备制造前期（含设计阶段）、制造、安装、运输、调试及验收阶段的监理服务期约为200日历天。设备的质量保证期24个月（含最终交机验收后6个月的现场保养服务期的监理及设备从11#泊位移至12#泊位期间的监理）。
四、计费及支付方式
本合同为总价合同。
1、第一次支付时间为门机设计审查工作均完成后，支付合同总价的10%；
2、第二次支付时间为门机开始生产制造后且监理人开始提供监理周报后，累计支付至合同总价的20%；
3、第三次支付时间为门机到港后，累计支付至合同总价的45%；
4、第四次支付时间为门机在发包人现场完成最终安装调试，通过当地有关部门的监督检验并取得特种设备使用证后，累计支付至合同总价的65%；
5、第五次支付时间为设备采购合同项目现场监理工作结束（包含最终交机验收后6个月的现场保养服务期的监理及门机从11#泊位移至12#泊位期间的监理），发包人收到监理人提供的分项设备质量证书，并在与设备供应商签署货物最终验收（交钥匙）证书后，累计支付至合同结算价的97%；
6、监理总费用的3% 作为设备监理工作的质量保证金，将在质量保证期结束后支付；
7、所有设备监理费通过银行转帐方式，以人民币支付； 监理人在合同签署后，依照合同付款条件，开具有效的增值税专用发票；发包人在收到付款申请及发票后，60天内完成支付。
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第四部分  评审程序和内容
一、采购人组织磋商活动
1、成立竞争性磋商小组。
磋商小组由有关专家共3人或3人以上单数组成。
2、竞争性磋商小组的职责：
评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。
磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向主管部门报告。
评审专家在评审过程中受到非法干涉的，应当及时向相关主管部门举报。
磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。
磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。
3、竞争性磋商小组成员的义务：
遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；根据采购文件的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；参与评审报告的起草；配合采购人答复供应商提出的质疑；配合主管部门的投诉处理和监督检查工作。
二、供应商参加磋商活动
供应商的法定代表人或被授权人须持身份证准时参加磋商。
三、磋商的原则及方法
1、磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。
磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。
2、磋商小组将按照竞争性磋商文件的规定，独立对每个进入打分程序的有效投标供应商的响应文件的商务技术部分以打分的形式进行评估和评价。商务技术分是所有评委打分的算术平均值（计算结果均四舍五入保留两位小数）。
3、磋商小组根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件要求的响应文件按无效处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。
4、磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。
5、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。
对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。
供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。
6、磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。
磋商文件不能详细列明采购标的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家及以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。
市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以是2家。
7、最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。
8、对于在磋商顺利开始后至最终报价前，根据磋商情况退出磋商的供应商，须以书面形式说明退出磋商的原因，经磋商小组同意可以退出磋商。
9、磋商时间由磋商小组掌握。
四、评审步骤
1、评审步骤规定：
本次资格审查采用资格后审，各供应商资格审查通过后方能进入商务技术响应文件和报价响应文件评审。
第一阶段：磋商小组对每个供应商的资格进行审查。
第二阶段：磋商小组对每个符合资格要求的供应商的商务技术标进行评审。
第三阶段：以供应商提交的报价响应文件（即首次报价）为基础，磋商小组与供应商单一分别进行磋商：内容主要是对竞争性磋商响应文件中的项目方案的澄清、修正、补充、确认以及价格调整等。磋商明确各供应商符合并满足磋商文件要求，并能完全响应磋商内容后，要求所有作出实质性响应的有效供应商在规定的时间内，在磋商现场给出二次报价（即最终报价）。同时最终报价中可包括但不限于如最终澄清方案、有关优惠承诺等。如磋商内容导致竞争性磋商文件有实质性变动的，磋商小组应当以书面形式通知所有供应商。 
若无须对项目方案进行澄清、修正、补充等，则磋商小组将要求所有作出实质性响应的有效供应商在规定的时间内，在磋商现场集体给出二次报价（即最终报价）。
除非在磋商中磋商小组对采购人需求内容作了调整增加，或对采购内容作了实质性变更，否则采购人不接受供应商高于自己前一轮的磋商报价。
第四阶段：磋商小组对供应商的最终报价进行评议和比较（明显低于成本的，且供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的报价除外）。磋商小组按照综合得分推荐预成交供应商并出具评审磋商报告。
2、在磋商过程中，供应商提交的澄清文件和最终报价响应文件，由供应商法定代表人或被授权人签字后生效，供应商受其约束。
五、评审方法-综合评分法
经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。
评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分（计算结果均四舍五入保留两位小数）。
（一）审查响应文件的有效性、完整性、响应程度
1、要求的保证金是否已提供；
2、响应文件是否按磋商文件要求装订、密封、签署、盖章的；
3、供应商资格是否符合；
4、响应文件是否完整；
5、是否作出实质性响应（是否有实质性响应，只根据响应文件本身，而不寻求外部证据）；
6、是否有计算错误。
（二）误差纠正
1、报价表中的大写金额与小写金额、总价金额与按单价汇总金额，若有差异，按照下列规定修正：
（1）响应文件中开标一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。
2、正本与副本有矛盾的，以正本为准；
（三）出现下列情形之一的，作无效响应处理
1、未按照磋商文件规定要求装订、密封、签署、盖章的；
2、响应文件不完整的；
3、不具备磋商文件中规定的资格要求的；
4、响应报价超出预算（最高投标限价）的；
5、不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。
（四）出现下列情形之一的，磋商失败
1、符合条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足3家的（市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目可以是2家）；
2、出现影响采购公正的违法违规行为的；
3、供应商的最后报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
4、因重大变故，采购任务取消的。
除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人、采购代理机构不以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，重新开展采购活动，并同时书面报告主管部门。
（五）本次项目磋商的商务技术响应文件和报价响应文件评审总分值为100分。两部分评审因素比重如下： 
商务技术响应文件分值占总分值的比重为70%（权重）（四舍五入保留两位小数）；
报价响应文件分值占总分值的比重为30%（权重）（四舍五入保留两位小数）。
商务技术响应文件分值为所有磋商小组成员打分的算术平均值，计算结果均四舍五入保留两位小数。
报价响应文件分值统一采用低价优先法计算直接取得，与商务技术响应文件分值相加为供应商的综合得分（四舍五入保留两位小数）。
磋商小组推荐综合得分最高的供应商为项目预成交供应商，并出具评审磋商报告。
（六）确定成交候选人的特殊情况处理：
1、若总分相同，则按最终报价得分高者优先。
2、若总分且最终报价得分均相同的，则采取现场抽签的方式确定（由总分且最终报价得分均相同的供应商按递交响应文件签到顺序号抽签确定）。
（七）磋商评审时，磋商小组成员对评审的细则若有争议，由磋商小组集体讨论确定，并对未尽情况有最终解释权。
（八）对落标的供应商不做落标原因的解释。
六、评审标准
（一）商务技术分（70分）
供应商得分为磋商小组成员评分的算术平均分,分值四舍五入保留小数点后两位。以下所设分值均为各条评分最大得分值。
	评审因素
	评审因素权重分值
	各评审因素细分项
	分值
	评分标准

	监理
大纲
	40分
	监理大纲和措施
	10分
	1、对监理服务的要求和范围，监理工作的计划安排进行评审，本项目得分1.8~3分；
2、对本项目监理工作程序、质量控制、进度控制、施工安全控制、施工环境保护、费用控制、合同及其他事项管理、文件资料管理等方案、监理方案与措施等进行评审，本项目得分1.8~3分；
3、根据投标文件中针对本项目门机的监理组织计划方案的描述是否科学合理有效等进行综合评分，本项目得分2.4~4分。

	
	
	组织机构和岗位职责
	5分
	对投标人拟为本合同工程设置的组织机构合理性、拟投入的监理人员的数量、素质、专业结构组成、岗位职责设定等情况进行评审，本项目得分3~5分。

	
	
	本工程监理工作的重点与难点分析
	10分
	根据投标文件中设备监理服务方案的文字阐述，评价投标人对监理工作重点难点（门机的总装及调试方案、整机发运及滚装上岸、现场调试、与管理系统联调联试等方面）的分析是否准确、采取的相应措施是否有效等，本项目得分得6~10分。

	
	
	重点监理工作的程序
	10分
	针对本合同工程重点监理工作的程序与措施计划，从质量控制、进度控制、关键工序及质量控制点设置等方面评分。
1、质量控制流程图及质量控制措施，本项目得分2.4~4分；
2、进度控制流程及措施，本项目得分1.8~3分；
3、各类设备关键工序及质量控制点的合理性，本项目得分1.8~3分。

	
	
	检测手段
	2分
	所配备的各种检测设备、仪器能否满足本项目监理的需要、交通工具、通讯工具和办公设备等是否满足招标项目需要进行综合评分，本项目得分1.2~2分。

	
	
	对本工程的建议
	3分
	根据投标文件中投标人对本工程的建议分析是否准确、可行、能否给招标人提供一定帮助和参考及服务承诺情况等进行评分，本项目得分1.8~3分。

	监理
机构
	20分
	总监理工程师
	10分
	总监理工程师满足资格条件要求的，得基本分6分；
1、在此基础上每增加1项包含门座式起重机项目的业绩加1分，本项最多加3分；
2、总监理工程师具有高级及以上职称的，加1分。
注：一个项目仅计一次，不重复计算

	
	
	其他监理人员
	10分
	其他监理人员满足资格条件要求的，得基本分6分；
1、专业监理工程师中持有国家注册设备监理师或交通运输部水运机电工程监理工程师或住房和城乡建设部颁发的注册监理工程师（注册专业须包含机电安装工程）证书的人数达两名（含两名）以上的，每再增加一个持有上述证书的人员加1分，本项最多加 2分；
2、每有一名专业监理工程师具有门座式起重机设备监理业绩（担任专业监理工程师以上岗位）的，加1分，最多加2分。

	企业业绩
	10分
	企业业绩
	10分
	投标人企业业绩满足资格条件要求的，得基本分6分；
在满足资格条件的基础上，每增加一项包含2台门座式起重机的监理业绩加1分（不足2台的部分不加分），最多加4分；



（二）价格分（30分）
按照财库〔2007〕2号文件规定，采用低价优先法计算，即满足竞争性磋商文件要求且投标价格最低的最后报价为评标基准价，其报价得分为满分。其他磋商供应商报价分，统一按照以下公式计算：
磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30
项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价，分值采用四舍五入法保留小数点后两位。
磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。
七、变更为其他方式采购的情形
提交响应文件截止时间时参加磋商的供应商不足3家的，及磋商中出现符合专业条件的供应商或对磋商文件作实质响应的供应商不足3家（规定可以2家的情形除外），除采购任务取消外，采购人视情采取其他方式采购。磋商文件中对供应商资质、技术等要求，将作为其他方式采购的基本要求和依据。原已经参加磋商并符合要求的供应商，根据自愿原则，参加其他方式采购。
八、出现下列情形之一的，竞争性磋商采购活动终止，重新开展采购活动：
（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（三）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的（市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目除外）。
九、成交通知
成交结果在南通港（港口）集团有限公司网站公告，公告期限为1个工作日。《成交通知书》一经发出，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交的，各自承担相应的法律责任。《成交通知书》是采购合同的组成部分。

第五部分  合同签订与验收付款
一、成交供应商在接到《成交通知书》后30日内和采购人签订合同。合同签订后成交供应商方可履约，否则引起的一切后果由成交人自行承担。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购人不得向成交供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。
二、采购人与成交供应商串通或要求成交供应商通过降低服务标准的，在履行合同中要求成交供应商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。
三、成交供应商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。
四、合同条款内容








    
合同编号：    

南通港通州湾港区吕四作业区西港池12#码头工程2台150吨单臂架门座式起重机设备监理项目


监理合同



发包人 ：

监理人 ：

签 订 日 期 ：年  月  日

签 订 地 点 ：




[bookmark: _Toc66871191]一、合同协议书
本协议书由         （以下简称“发包人”）为一方，与           （以下简称“监理人”）为另一方共同订立。
鉴于发包人已接受了监理人南通港通州湾港区吕四作业区西港池12#码头工程2台150吨单臂架门座式起重机设备监理项目的报价文件，为明确双方在合同期间的义务、责任、权力和利益，兹就以下事项达成协议：
一、下列文件是本协议书的组成部分，应作为协议书的有效内容予以遵守和执行。
（1）合同期内双方商定的补充协议或经双方签署的洽商等明确双方权利义务的书面协议、书面纪要和备忘录；
（2）本合同协议书及附件(含合同谈判过程中的澄清文件、备忘录和补充资料)；
（3）中标通知书；
（4）投标函及附录；
（5）合同条款及附件；
（6）《水运工程机电专项监理规范》（JTS 252-1-2013）、《设备工程监理规范》（GB/T 26429-2010）、《水运工程建设管理用表》（DB32/T 2975-2016）；
（7）标价的报价单；
（8）报价文件其他部分；
（9）设备采购合同技术规格书的有关规定；
（10）构成本合同组成部分的其它文件。
上述文件将互相补充，若有冲突或不一致之处，以上列次序在先者为准。
三、本合同监理服务范围为：南通港通州湾港区吕四作业区西港池12#码头工程2台150吨单臂架门座式起重机采购全过程和全部内容的监理 。
四、监理服务期
监理阶段包括设备制造前期（含设计阶段）的监理，制造、安装、运输、调试及验收阶段的监理，质量保证期范围内的监理三个阶段。设备制造前期（含设计阶段）、制造、安装、运输、调试及验收阶段的监理服务期约为200日历天。设备的质量保证期24个月（含最终交机验收后6个月的现场保养服务期的监理及设备从11#泊位移至12#泊位期间的监理）。
五、本合同总价为人民币（大写）     元整（¥     ）（含税价，税率6%）。本项目采用总价包干，由于工程设计变更、材料涨跌、政策性调差等因素对设备合同价进行调整属正常的监理服务内容，监理服务费不予调整。 
六、发包人在此同意按照本监理合同规定的期限和方式，向监理人支付费用和提供监理工作条件。
七、监理人基于发包人的上述保证，在此向发包人承诺按照本监理合同的规定履行监理服务，并接受发包人的管理。
八、本协议书经双方签字盖章之日起生效，至双方履行完各自义务时终止。
九、本协议书正本一式贰份，双方各执壹份；协议书副本捌份，双方各执肆份。



发包人：                       监理人：                      


法定代表人                              法定代表人
或其授权代理人：                        或其授权代理人：
日   期：2024年   月  日               日   期：2024年   月  日
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二、合同条款
[bookmark: _Toc25488849][bookmark: _Toc74993326][bookmark: _Toc66871193][bookmark: _Toc53993008][bookmark: _Toc54007230]1.定义与解释
1.1. 定义
下列名词或用语，除根据上下文另有其意义外，一般应具有如下含义。
1.1.1. 项目：发包人建造工程和委托监理人提供监理服务的对象，本项目为南通港通州湾港区吕四作业区西港池12#码头工程2台150吨单臂架门座式起重机设备监理项目。
1.1.2. 工程：南通港通州湾港区吕四作业区西港池12#码头工程。
1.1.3. 服务：监理人根据监理合同所承担的全部监理工作，包括包括全过程技术服务，设计阶段设计审核，生产制造过程中结构件制作、拼装、总装、涂装、配套件验收、机械电气安装、调试、功能试验、性能考核、装船海绑或两大件发运、发包人码头卸船上岸或现场安装等，对供应商负责实施且与本项目设备工程有关的工程质量控制，设备现场单机调试、功能试验、载荷试验、地方特检部门检验、验收、交付发包人使用等监理义务；设备质量保证期内给予发包人在设备质量问题处理上的监理服务。监理人应按照《水运工程机电专项监理规范》（JTS 252-1-2013）、《设备工程监理规范》（GB/T 26429-2010）所规定的程序和设备采购合同技术规格书所约定的标准完成应由监理人完成的全部工作和义务并出具监理报告。
1.1.4. 发包人：委托监理人提供监理服务的单位或其合法继承人或其合法受让人，本项目发包人为南通通洋港口有限公司。
1.1.5. 监理人：受发包人委托提供监理服务并具有监理资质的法人或其合法继承人或其合法受让人，本项目监理人为         及其派驻到项目所在地履行监理服务的机构。
1.1.6. 设备供应商（被监理单位）：江苏格雷特起重机械有限公司。
1.1.7. 一方：发包人或监理人。
双方：发包人和监理人。
第三方：一般是指与发包人签订工程承包合同的单位。但根据上下文的内容，也可以是与项目建设有关的其它当事人。
1.1.8. 监理合同：一般应包括设备监理中标通知书；“工程设备监理合同” 中的协议书、合同条款、附件A（监理服务的形式、范围与内容）、附件B（发包人提供的监理工作条件）、附件C（监理服务的费用与支付）；《水运工程施工监理规范》（JTS252费用与支付）、《水运工程机电专项监理规范》（JTS 252-1-2013）、《设备工程监理规范》（GB/T 26429-2010）、《水运工程建设管理用表》（DB32/T 2975-2016）、设备采购合同技术规格书规定的相关要求和标准；工程设备监理招、投标文件；双方签认的补充或修正文件以及双方签认的其它文件或附件。
1.1.9. “日、月、年”是指公历的日、月、年；“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段；“天”是指24小时；“周”是指7天。
1.1.10. “现场”是指发生服务的地方，该地方包括但不限于设备供应商的生产基地、外协厂、发包人码头等。
1.1.11. “门机”指门座式起重机。
1.1.12.  “设备”指本合同列明的2台门座式起重机。
1.1.13. “合同总价”是指根据合同规定监理人在按照合同条件和要求，完全履行合同义务后发包人应支付给监理人的总费用。
1.1.14. 文件见证（R点）：是指由监理人对设备供应商提供被监理设备的原材料、元器件及制造过程中的检验与试验原始记录、技术文件与资料和报告等资料进行核对、审核，并签署书面意见。
1.1.15. 现场见证（W点）：是指由监理人（或由监理人和发包人共同）参加对设备供应商被监理设备的试验、检验等过程进行现场监督检查，并对其试验或检验报告出具W点见证书。在现场见证前应完成与现场见证相关的文件见证。
1.1.16. 停工待验（H点）：是指该道检验/试验项目必须由监理人员/发包人代表会同同时见证，出具H点见证书，未经监理人同意，设备供应商不能进入下道工序。
1.1.17. 暂列金额：本项目无暂列金额。
1.2. 解释
1.2.1. 监理合同中的标题只是为了查阅方便，不应作为监理合同本身的内容予以理解，也不应用于对监理合同进行解释。
1.2.2. 为了文字简练，监理合同中有些名词或用语可能会有多种含义，阅读时应视上下文的实际需要而定义。
1.2.3. 如果监理合同中所包括的文件之间出现矛盾，应按时间顺序以最后编写或双方最后确认的文件为准。
[bookmark: _Toc66871194][bookmark: _Toc25488850][bookmark: _Toc54007231][bookmark: _Toc74993327][bookmark: _Toc53993009]2.监理人的义务
2.1. 监理服务的形式、范围与内容
2.1.1监理服务的形式
本项目监理服务的形式为设备采购全过程和全部内容的监理。
2.1.2设备监理服务范围：
[bookmark: _Hlk53686066]本项目监理服务的范围：南通港通州湾港区吕四作业区西港池12#码头工程2台150吨单臂架门座式起重机采购全过程和全部内容的监理。
2.1.3设备监理服务内容：
包括但不限于全过程技术服务，设计阶段设计审核，生产制造过程中结构件制作、拼装、总装、涂装、配套件验收、机械电气安装、调试、功能试验、性能考核、装船海绑或两大件发运、发包人码头卸船上岸或现场安装等，对供应商负责实施且与本项目设备工程有关的工程质量控制，设备现场单机调试、功能试验、载荷试验、地方特检部门检验、验收、交付发包人使用等监理义务；设备质量保证期内给予发包人在设备质量问题处理上的监理服务。监理人应按照《水运工程机电专项监理规范》（JTS 252-1-2013）、《设备工程监理规范》（GB/T 26429-2010）所规定的程序和设备采购合同技术规格书所约定的标准完成应由监理人完成的全部工作和义务并出具监理报告。
门机在不同阶段有不同监理内容和要求，其中：
2.1.3.1图纸设计阶段：设备设计图纸审核，包括结构、机械、电气各专业设计图纸审核；提供审图意见；参加设计图纸审核会议。
2.1.3.2设备生产制造阶段：跟踪落实审图会议纪要；审核工厂检验试验计划，审核试车报告等；设备结构件制造、拼装、总装检查；主结构关键部位焊缝探伤见证，必要时应作独立抽样检查；冲砂涂装检查；机械安装检查（包括各机构排装检查）；外购件到货开箱检查；电气安装(包括固定或移动电缆电线布装、接线、高低压设备安装、试验等)；设备受电调试、功能试验、载荷试验见证；设备装船、海绑等过程检查、监理：提供监理周报、监理月报，包括质量问题跟踪落实清单等。
2.1.3.3设备分批卸船、现场调试阶段：跟踪检查上述设备在发包人码头卸船、落轨就位，海绑拆除，恢复受电;跟踪大车调试，见证大车等功能试验等；发包人现场设备质量缺陷、问题发现及跟踪,敦促设备供应商完成整改，定期参加项目协调例会等。
2.1.3.4设备在发包人现场系统联调联试、试运行阶段：设备完成单机功能试验和载荷试验后，进入联调联试、试运行阶段；该阶段主要以软件程序调试为主，监理人应基于类似项目经验，并根据项目实际调试进展情况或发包人要求， 现场采取关键节点、阶段式监理服务, 现场跟踪并敦促设备供应商及时解决质量问题，提供《周监理报告》；参加项目现场协调会。
2.1.3.5设备最终验收、交付阶段：签署相关质量文件，敦促设备供应商及时提供设备交验技术质量资料,，同时按要求向发包人提供监理周报、监理月报、以及按批分别提供门机质量评定报告和监理总结报告等；参加交机与验收，协助发包人完成验收。
2.1.3.6在设备质量保证期阶段：本项目设备质量保证期（24个月）内，参与质量、进度问题索赔等事项的分析、谈判，为发包人提供相应的依据。设备质量保证期阶段的服务还包含最终交机验收后6个月的现场保养服务期的监理服务及门机从11#泊位移至12#泊位期间的监理。
具体监理服务的形式、范围与内容详见监理合同附件A。
2.2. 正常的和附加的服务
2.2.1. 正常的服务是指监理合同附件A中规定的监理服务。
2.2.2. 附加的服务是指双方通过签订补充协议或根据监理合同的规定，在监理合同附件A规定的正常服务之外增加的监理服务。
2.3. 职责
2.3.1. 监理人应本着严格监理、热情服务、秉公办事、一丝不苟的原则，按照监理合同的要求，根据适合的专业技术规定和国际惯例公认的行业工作准则，谨慎而勤奋地履行监理服务。监理人在履行监理服务过程中行使的权力或所需的授权，应在监理合同附件A中详细规定并加以说明。
2.3.2. 如果监理人在履行监理服务过程中行使的权力或所需的授权，来自于发包人和第三方签订的设备采购合同文件及工程合同文件，该合同文件必须成为本监理合同的组成部分，两者之间如出现矛盾，则应编制补充说明文件一并列入监理合同。此时监理人应：
(1) 根据监理合同文件、设备采购合同文件及工程合同文件履行监理服务；
(2) 根据职责范围，在发包人和第三方之间独立公正地行使上述合同文件赋予的权力；
(3) 根据上述合同文件的授权，可对相应的设备或工程和合同事宜进行变更，但未经发包人的书面批准，不得变更设备采购合同文件及工程合同文件中规定的工程标准和第三方的责任与义务。
2.4. 监理人员
2.4.1. 监理人派驻到设备制造、发运基地及发包人码头等地履行监理服务的监理人员，必须能够适应监理合同规定的监理服务工作，其主要监理人员的资质应在合同中详细描述并得到发包人的认可。
发包人根据工程需要，要求监理人增加或减少监理人员时，监理人必须无条件执行，监理费用不调整。如果监理人拒绝，则视为监理人违约，监理人按不到岗人员数量向发包人支付约定赔偿金。
2.4.2. 为了履行监理服务，监理人投入本项目的总监理工程师应与发包人的授权代表建立工作联系。
2.4.3. 在合同期内，监理人应使驻地监理人员保持稳定，监理人应按合同中拟定的经发包人认可的人员名单派监理人员到位上岗。除非发包人另有要求或健康（须县级以上医院证明）等其他特殊原因，监理人不得以任何理由在人员进场过程中抽换总监理工程师、专业监理工程师等主要监理人员。否则将被视为监理人违约，根据人员抽换程度，发包人可单方面终止本监理合同。当监理人因工作安排或其他原因确需调换监理人员时，即使在发包人认为可以接受或另有要求或其他特殊原因的情况下，监理人必须事先向发包人提供以下材料并取得发包人的书面同意，才能派替换的监理人员进场：
（1）书面请示报告；
（2）替换人的技术职称证书、监理资格证书、身份证的原件和复印件及其工作经历与业绩等有关证明材料。
当替换人的职称、资质和工作经历满足合同要求且发包人认为可以接受时，发包人可以给予批准。同时监理人向发包人支付违约金，并在当期监理费支付中扣除。
监理人员的调换不得超过以下比例：主要监理人员（总监理工程师和专业监理工程师）不得超过20%，监理员不得超过30%，年度总调换率不得超过30%。否则将被视为监理人违约，发包人可处以违约金，发包人有权收回部分或全部监理任务，直到单方面终止本监理合同，监理人应无条件服从并承担由此带来的一切损失。
（3）未事先征得发包人同意，监理人不得擅自更换总监理工程师、专业监理工程师，若确需更换必须获得发包人的同意并保证调整后不得低于原有的水平。
[bookmark: _Hlk53644997]根据以上规定监理人在取得发包人同意后更换总监理工程师、专业监理工程师，监理人将向发包人支付违约金并在当期工程价款支付中扣除。其标准是：
总监理工程师：                                   2万元/人•次
专业监理工程师：                                 1万元/人•次
如监理人未经发包人同意擅自更换人员的，则监理人应当向发包人支付违约金并在当期工程价款支付中扣除。其标准是：
总监理工程师：                                 5万元/人•次
专业监理工程师：                                 2万元/人•次
    同时发包人有权根据2.4.3条约定单方面终止本合同并要求监理人承担发包人全部损失。
2.4.4. 发包人有权以书面形式要求监理人更换不能按照监理合同的规定履行监理服务的派驻人员。发包人将按上述2.4.3条确定的违约金标准（即总监理工程师：2万元/人•次，专业监理工程师：1万元/人•次）向监理人收取违约金，由此而导致的费用增加，由监理人自理，发包人概不负责。
2.4.5. 即使是发包人要求或同意更换的监理人员，其代替人员的资质仍应得到发包人的认可。
2.4.6. 监理人派驻到设备制造、发运基地及发包人码头等地履行监理服务的总监理工程师及主要监理人员，必须常驻现场。所有主要监理人员在正常工作时间离开岗位和休假必须履行必要的请假手续，同时发包人制定具体的监理人考核制度，监理人应严格执行。
监理人投入本项目的专业监理工程师目前应没有参加其它在建工程，并能确保在发包人规定的时间内进场，开展本工程。在整个工程实施过程中，监理人按合同附件A要求成立监理机构，投入相应的监理人员（注：监理人应根据工程需要及发包人要求分阶段投入各专业监理工程师）。发包人将对各阶段监理人员实行考勤，保证该阶段投入的监理人员每月至少有21天在现场。
监理人将向发包人支付违约金并在当期工程价款支付中扣除。其标准是：
总监理工程师：                      2000元/人•天
专业监理工程师：                     500元/人•天
2.4.7设备监理人员现场工作时间要求：
设备在厂家生产制造阶段，监理人应根据进度需要及设备供应商制造计划，采取设备监理工程师轮班方式，每周7天检验报验。 
监理服务期内，监理人可能需要在夜间、国家法定假日或周末工作。如受制于船期安排、水文气象、码头道路通行条件等因素，设备装船、海绑检查、卸船上岸就位期间，监理人应及时安排经验丰富的相关专业设备监理工程师现场监理；或其它突发事件发生，应发包人书面通知，监理人紧急安排相关设备监理工程师，提供合同范围内相应的支持服务。
2.4.8 质量保证期内监理人员安排必须满足发包人要求。
2.4.9码头现场，监理人应至少配备交通用车1辆，满足监理工程师出行需求。
2.5. 发包人财产
本项目所有图纸、规范、设计、报表、和其他由监理人为提供监理服务而制备的文件资料均属发包人财产。监理人在监理服务完成或中止时应将此类文件、报表、签认的凭证、监理日志、监理指令等资料按相关的规定，汇总、整理、装订成册作为办理监理竣工（或移交）资料，交付给发包人（含原件），监理人保留一份副本。其费用含在监理服务费中。
若特殊原因发包人向监理人提供有关设施、设备和物品时，监理人有义务妥善使用和保管，对于由于监理人的原因造成的非正常毁损与短缺，监理人负有全面的赔偿责任。
2.6. 保密
工程竣工验收后3年内，未经发包人的书面同意，监理人不得泄露发包人与本项目、本工程、本监理合同有关的保密资料（含设备供应商设计图纸，工艺文件等）。
[bookmark: _Toc74993328][bookmark: _Toc66871195][bookmark: _Toc25488851][bookmark: _Toc53993010][bookmark: _Toc54007232]3.发包人的义务
3.1. 监理工作条件
发包人应按照合同的规定，向监理人提供履行服务所必需的工作条件，其具体内容在监理合同附件B中明确。
3.2. 资料
发包人应按照监理合同附件B的规定，向监理人免费提供与监理人履行监理服务有关的资料。
3.3. 决定
发包人应在监理合同附件B规定的时间内，就监理人书面提交并要求答复的重大问题，做出书面决定。
3.4. 代表
发包人应指定一名授权代表与监理人的授权代表建立工作联系。更换该代表或变更其授权时，必须提前7日通知监理人。
3.5. 授权通知
发包人必须将履行监理服务的监理人及发包人授予监理人的权力，及时用书面形式通知第三方。
3.6. 设施和物品
发包人在发包人码头向监理人提供履行服务所必需的办公用房，其他设施和物品由监理人自行解决，费用已计入合同总价中。
3.7. 辅助工作人员
本项目辅助工作人员由监理人自聘，费用已计入合同总价中。
[bookmark: _Toc74993329][bookmark: _Toc66871196][bookmark: _Toc25488852][bookmark: _Toc54007233][bookmark: _Toc53993011]4.责任和保障
4.1. 监理人的赔偿责任
发包人将对监理人的监理合同的履约情况进行定期、不定期的检查。监理人违反监理合同的规定并造成发包人经济损失的，应向发包人赔偿，赔偿金=受损工程的相应监理费×监理人应承担责任的比例。因第三方原因造成的经济损失，监理人不承担责任。如果监理人与发包人或第三方对有关经济损失共负责任时，应按责任比例计算赔偿。监理人的上述责任赔偿，均应按照合同条件第4.4条的规定办理。
监理人由于失职、渎职给发包人造成重大损失，应承担相应的法律责任。
4.2. 发包人的赔偿责任
无。
4.3. 赔偿责任的期限
发包人向监理人要求赔偿的，发包人有权在赔偿事件发生后任何时间提出索赔。
4.4. 赔偿的限额
监理人的累计赔偿限额：监理人的累计赔偿限额为监理基本服务费用的50%，当达到此限额时，发包人有权单方面终止监理合同，并没收监理人的履约保证金。
4.5. 保障
4.5.1. 在监理人不违反有关法律、法规的前提下，发包人应保障监理人免受因履行本监理合同而引起的外界索赔或干扰。
4.6. 履约担保 
监理人在收到成交通知书后7天内且在签订合同书之前，须向发包人提交履约担保保函或履约保证金，金额为：5% 签约合同价。如履约担保无法完全覆盖合同约定的监理服务周期，监理人应相应延续。
在最终交机验收后且结算完成后，发包人向监理人一次性退还。监理人不履行合同的，无权要求退还履约保证金或履约担保函。
4.7.保险
4.7.1.监理人应在监理服务期内，自费办理派驻到项目所在地人员人身和自备财产的有关保险，保险时间应随服务时间的延长而顺延，并在出险后自行办理索赔。如果监理人不办理上述保险，则应对有关风险及后果自负其责。
4.7.2.监理人应根据开展监理服务工作的全部需要，结合监理服务工作的范围与时间，统筹考虑并办理相关的保险，所需的保险费用已包含在监理合同价中。
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5.1. 监理合同的生效
监理合同生效的时间，以双方签署的协议书上注明的时间为准。
5.2. 监理服务的时间和期限
进场期限：监理人服务的开始时间应自发包人发出的中标通知书确定的首批人员进场时间算起，监理人必须根据本项目工程的进展情况和发包人批准的人员进场计划，安排监理人员及时进场。
完成监理服务时间：设备最终交机验收，完成结算审核并至质量保证期满支付尾款止。完成监理服务是指全面完成合同内监理服务的所有工作，含设备遗留问题的整改、监理交机资料、发包人提供设备设施的全面移交；同时，应配备监理人员做好6个月的现场保养服务期的监理服务，监理人仍然应该按照发包人的指令，完成质量保证期内的相关工作。
监理服务期起算时间：监理服务期自监理人员首次进场之日起算。
现场保养服务期的监理服务：本工程项目最终交机验收后的现场保养服务期的监理为6个月。在此期间，监理人至少1名监理员进行全过程监理。在此期间相关的监理服务费用已涵盖在监理合同价中。
质量保证期的监理服务：本工程项目的质量保证期为24个月（含最终交机验收后6个月的现场保养服务期的监理及门机从11#泊位移至12#泊位期间的监理），从整个工程通过最终交机验收之日起算。监理人在质量保证期内应按照发包人要求继续履行监理职责。在设备质量保证期结束前，可能暴露出单机设备上潜在的设计缺陷或生产材料、制造工艺等制造方面导致的质量问题，且这些问题对设备运行性能或作业操作安全产生直接影响；这时如发包人书面要求设备监理介入，监理人则应及时响应发包人要求，以公正、公平、客观、严谨的态度，及时提供现场服务，参与相关问题和索赔等事项的分析、谈判，为发包人提供相应的依据。在此期间相关的监理服务费用已涵盖在监理合同价。
退场期限：至最终交机验收、提交全部监理资料完成后（或者按照发包人的要求退场，不包括现场保养服务期的监理服务人员）。
监理人必须按照合同中规定的时间和有关期限履行和完成监理服务。如果非监理人的原因，致使监理服务时间需要延长，双方应通过协商，另行签订补充协议。
5.3. 监理合同的终止
监理合同终止和失效的时间，按双方签署的协议书上注明的方式确定。监理合同失效后，双方均不再受本监理合同的约束。
5.4. 监理合同的变更
5.4.1. 任何一方提出申请并经双方书面同意后，可对本监理合同进行变更。
5.4.2. 发包人可书面要求，改变本合同条件第2.1款和监理合同附件A规定的监理服务的形式、范围与内容，但必须在双方协商一致的基础上，按照本监理合同的规定进行变更。上述变更导致增加或减少的监理服务工作量，其有关的监理费用和服务时间亦应做相应的调整。
（1）因发包人要求增加或减少监理合同部分工作时，监理服务费应作相应调整。调整原则为增加工作则相应增补服务费，减少工作则相应扣减服务费。
增加(或减少)的监理服务费=监理基本服务费用×[增加(或减少)工作的工程施工费用/本监理合同对应的施工合同价格]
（2）工程设计变更属正常的监理服务内容，由此导致设备采购合同价的增减，监理服务费不予调整。
（3）合同实施期间，标准或规范如果有修改或新颁，应由发包人决定是否采用新标准或新规范，监理人必须按发包人的决定执行。监理服务费不予调整。
（4）已有标准、规范、规程和表格等资料按相关规定执行，新的标准、规范、规程和表格等资料由监理人自行编制，上报发包人并经有关部门批准后使用。所有相关费用含入合同价中，监理服务费不调整。
（5）发包人有权要求监理人增加试验、检测工作，监理人应无条件服从。如果检测合格，费用由发包人承担；如果检测不合格，费用由设备供应商承担。如果由于设备供应商原因导致监理人试验、检测工作增加，费用由设备供应商承担。
5.4.3. 因发包人或第三方的责任，阻碍或延误了监理人履行监理服务，监理人应及时将该情况与其可能产生的影响书面通知发包人，如有必要，在双方协商一致的基础上对监理合同进行相应的变更。上述情况导致的监理人完成相应服务的时间应予以延长。
5.4.4. 在签订监理合同后，因物价变动等因素而引起监理费用的变化，合同价款不作调整。
5.4.5. 因国家或地方政府的法律、法规变动而引起监理服务费的增加或减少，发包人一律不予考虑。
5.5. 监理合同的暂停与中止
5.5.1. 出现根据本监理合同的规定不应由监理人负责的情况，且该情况已使监理人不能继续履行全部或部分监理服务时，监理人应立即书面通知发包人，由双方另行协商解决。
5.5.2. 发包人要求监理人全部或部分暂停监理服务或中止监理合同时，必须在28日之前发出书面通知。监理人在接到通知后，应立即安排停止全部或部分监理服务并将相关费用开支减至最小。
5.5.3. 监理人无正当理由，未根据监理合同的规定履行全部或部分监理服务，发包人可书面要求监理人予以解释。若监理人未能及时根据本监理合同给予合理的答复，发包人可在进一步发出书面通知14日后，单方面终止本监理合同。
5.6. 转让和分包
5.6.1. 没有另一方的书面同意，任何一方不得将本监理合同规定的义务、责任和权力予以转让。
5.6.2. 本监理项目不得分包。发包人允许监理人因监理服务工作的需要聘用专业技术人员（必须附有聘用证明），但须严格控制监理组织机构外聘监理人员比例，同时，本项目的监理负责人必须是监理人的员工。
[bookmark: _Toc74993331][bookmark: _Toc53993013][bookmark: _Toc66871198][bookmark: _Toc54007235][bookmark: _Toc25488854]6.监理服务的费用与支付
6.1. 监理费用
监理费用的计算方法和内容应在监理合同附件C中规定。
6.1.1. 发包人应按照监理合同附件C的规定，向监理人支付正常服务的费用。
6.2. 支付
监理费用的支付方式和时间在监理合同附件C中规定。
6.2.1. 监理服务费用的支付期限
[bookmark: _Hlk53698246]1、第一次支付时间为门机设计审查工作均完成后，支付合同总价的10%；
2、第二次支付时间为门机开始生产制造后且监理人开始提供监理周报后，累计支付至合同总价的20%；
3、第三次支付时间为门机到港后，累计支付至合同总价的45%；
4、第四次支付时间为门机在发包人现场完成最终安装调试，通过当地有关部门的监督检验并取得特种设备使用证后，累计支付至合同总价的65%；
5、第五次支付时间为设备采购合同项目现场监理工作结束（包含最终交机验收后6个月的现场保养服务期的监理及门机从11#泊位移至12#泊位期间的监理），发包人收到监理人提供的分项设备质量证书，并在与设备供应商签署货物最终验收（交钥匙）证书后，累计支付至合同结算价的97%；
6、监理总费用的3% 作为设备监理工作的质量保证金，将在质量保证期结束后支付；
7、所有设备监理费通过银行转帐方式，以人民币支付； 监理人在合同签署后，依照合同付款条件，开具有效的增值税专用发票；发包人在收到付款申请及发票后，60天内完成支付。
6.2.2. 发包人对监理人要求支付的款项中的任何部分有异议，应在收到监理人支付申请7日内发出书面通知说明理由，但不得借此延误对监理人其它应得款项的支付。本合同条件第6.2.1款的规定，适用于最终支付给监理人的一切曾经有过争议的款项。
6.3. 货币
发包人支付监理费用的货币为人民币。
[bookmark: _Toc25488855][bookmark: _Toc66871199][bookmark: _Toc74993332][bookmark: _Toc54007236][bookmark: _Toc53993014]7.其它
7.1. 合同双方的关系
合同双方互为权利和义务主体，双方应遵循平等互利、协商一致的原则履行本监理合同。发包人和监理人均应按照监理合同公正地行使权力和全面履行自己的职责。
7.2. 语言和法律
监理合同的主导语言：中文（汉语）
监理合同所遵循的法规：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》及国家、交通部和江苏省政府、省交通厅颁布的一切法律、法令、规程、规定、管理办法等。
7.3. 奖惩 
本项目不设定奖励。
本项目的考核制度另行制定。
7.4. 利益矛盾
未经发包人书面同意，监理人不得获取本监理合同规定以外的与本项目有关的任何利益，不得参与与本监理合同规定的发包人利益相冲突的任何活动。
7.5. 版权
7.5.1. 对监理人拥有版权并己用于本监理服务中的所有文件，发包人有权在本合同项目中使用或复制。但未经监理人的同意，发包人不得将上述文件直接或间接用于其它项目、工程或服务之中。
7.5.2. 工程竣工验收3年后，监理人可以出版与本项目或本工程监理服务有关的资料。但未经发包人同意，上述出版物中不得涉及发包人的专利、专有技术以及经济情报。
7.6. 通知
本监理合同涉及的通知均为书面形式，并在送达协议书中注明的地址时生效。无论发送方式采用何种方式递送通知，收受方都应用书面回执确认。
7.7.安全生产
7.7.1. 监理人在安全生产方面职责
（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行合同中的有关安全要求。
（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
（3）重要的安全设施必须坚持与设备制造安装“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时制造，同时验收，并投入使用。
（4）设备到港后定期召开安全生产会议，及时传达中央及地方有关安全生产的精神和发包人的安全管理要求。
（5）组织对设备供应商制造、安装、调试现场的安全生产检查，监督设备供应商及时处理发现的各种安全隐患。
7.7.2.  监理人应督促设备供应商遵守以下安全生产方面的职责
（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规有关安全生产的规定，认真执行本项目设备采购合同中的有关安全要求。
（2）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按相关规定配备足够的安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
（4）设备供应商在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
（5）设备供应商必须具有行业主管部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、密闭空间、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。
（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法。
（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。项目经理和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。
（10）设备供应商必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
（11）监理人在安全方面的责任不仅限于以上所述内容，还应遵守国家及省市相关文件、条例、法规等的规定。
（12）监理人安全监理以及施工环境保护监理的考核及违约责任必须遵照相关法律、法规的规定要求执行。
7.7.3.  如因监理人违约造成安全事故，将依照法律法规追究责任。
7.8.对于设备供应商的外委试验检测项目，如果发包人认为监理人有必要独立抽检后外委检测的，监理人必须无条件服从，费用不作调整。
7.9.项目验收方式
必须通过以下项目的要求，视为验收合格：
（1）监理人按照合同约定完成设备的全部设备监理工作，且设备已验收合格（发包方上级部门或当地机构验收合格）。
（2）监理人按照合同要求向发包方提交全部设备监理资料文件。
7.10.违约责任
（1）如果监理人没有按照合同约定的期限内提交监理服务合同中约定的各项设备监理资料，每逾期1周，按合同约定的监理服务合同总价的0.5%向发包人支付违约金，累计不超过监理合同总价的5%。由此给发包人造成损失由监理人赔偿损失，逾期10周以上，发包人有解除合同并保留进一步追究监理人法律责任的权利。
（2）除提交监理资料外，监理人监理人员怠于履行合同约定的其他工作，向发包人支付每次违约金1000元。由此给发包人造成损失的，由监理人赔偿直接损失。累计不超过合同总价的10%。
（3）监理人与第三方串通损害发包人利益的，向发包人每次支付违约金2000元，由此给发包人造成损失的，由监理人赔偿损失并保留进一步追究监理人法律责任的权利。
（4）监理人项目执行期间放弃服务合同，按照不低于合同总价20%的金额予以处罚（项目执行期间监理人企业因破产、注销、丧失设备监理资格、退出设备监理服务市场除外）。 
（5）监理人擅自将本合同义务转包或分包的，发包人有权单方面解除本合同、没收监理人的履约保证金，同时监理人应当按照本合同总额10%支付违约金。
7.11.不可抗力
（1）不可抗力是指严重的自然灾害或灾难（洪水、地震、火灾、爆炸等）、战争（不论是否宣战）、叛乱、动乱等。 双方中的任何一方，由于不可抗力事件而影响合同义务的执行时，则延迟履行合同义务的期限相当于不可抗力事件影响的时间，但是不能因为不可抗力的造成的延迟而调整合同价格。
（2）受到不可抗力影响的一方应在不可抗力事故发生后，尽快将发生的不可抗力情况以传真或电报的形式提交给另一方，并在3日内将有关部门出具的证明文件提交给另一方确认。受影响的一方同时尽量设法缩小这种影响和由此引起的延误，一旦不可抗力的影响消除后，应将此情况立即通知对方。
（3）如双方对不可抗力事件的影响估计将延续120天以上时，双方通过友好协商解决本合同的执行问题。
[bookmark: _Toc25488856][bookmark: _Toc66871200][bookmark: _Toc74993333][bookmark: _Toc53993015][bookmark: _Toc54007237]8.争端的解诀
双方在履行本监理合同过程中发生争端时，应本着友好协商的原则解决问题，或通过上级主管部门进行调解。若经过协商或调解仍不能达成一致时，任何一方均可根据条款的规定，向南通仲裁委员会申请仲裁。

[bookmark: _Toc66871201]三、合同附件
[bookmark: _Toc54007244][bookmark: _Toc396896543][bookmark: _Toc16175129][bookmark: _Toc25488868][bookmark: _Toc66871202][bookmark: _Toc135216109][bookmark: _Toc53993023][bookmark: _Toc47592891][bookmark: _Toc12714729]附件A  监理服务的形式、范围与内容
双方在此约定：
[bookmark: _Toc47592892][bookmark: _Toc36278694][bookmark: _Toc47424795]一、监理服务的要求、形式
1、服务要求：监理人应具有发包人要求的资格和资质。监理服务的方式为全过程监理，即监理工作从签订《监理合同协议书》之日起到最终交机验收且质量保证期满之日止。监理人必须按照发包人对其授权的范围和本合同的要求，本着“严格监理、热情服务、秉公办事、一丝不苟”的原则进行全过程监理和全面履行监理合同。
2、监理人应根据监理工程规模、难易程度、合同工期、现场条件等因素，建立适当的现场监理机构。本工程按一级监理机构设置，共设1个监理工程师办公室（简称监理办），下设1个监理组。本项目实行总监理工程师负责制。
3、监理人员的配备应满足“规范”要求和实施全面监理工作的需要。
4、现场监理应制订详细的工作大纲、分阶段的工作计划、工作程序和各项规章制度，规范管理。监理人在合同签订5日内向发包人提交监理规划，包括门机现场监理组在内的监理组织机构等内容。
5、现场监理人员配置要求见附件D。
[bookmark: _Toc36278695][bookmark: _Toc47592893][bookmark: _Toc47424796]二、设备监理服务的范围和内容
[bookmark: _Toc54007245][bookmark: _Toc53993024][bookmark: _Toc534298418][bookmark: _Toc16175130][bookmark: _Toc12714730]（一）项目概况
南通港通州湾港区吕四作业区西港池12#码头工程2台150吨单臂架门座式起重机设备监理项目。
以上各设备的设计、制造及单机调试、试验、联调，由江苏格雷特起重机械有限公司负责完成。
[bookmark: _Toc53993025][bookmark: _Toc54007246]（二）设备监理服务原则
    本项目设备监理人员在设备设计、制造过程中；其检验、监理活动应始终应遵循“客观、公正、严谨、科学”的原则。
[bookmark: _Toc53993026][bookmark: _Toc54007247]（三）设备监理技术服务范围概述
1. 设计审核阶段
    设计阶段，监理人应结合此前类似项目生产制造过程中的经验，组织参与本项目相关专业设备监理工程师，参与发包人主持的设计审核会议，及时提供机械、结构、电气设计初步审核意见等。
2. 生产制造全过程设备监理
    监理人将根据发包人提供的技术规格书所定的起重机设计、制造、检验标准，派出相应专业资格并有丰富的类似项目设备监理工作经验的工程师，常驻设备供应商各基地进行检验、监理工作，并定期或不定期地对设备供应商的分包协作厂制造的产品进行检验、监理。
	    如果发包人派出用户代表前往设备供应商，监理人将根据发包人的要求与发包人派驻在设备供应商的用户监造人员充分合作，并提供必要的技术支持与协助。
3. 发包人现场设备监理
监理人须派出富有经验的机械及电气工程师在现场对设备的卸船、落轨，安装调试及用户现场性能测试和运行试验（包括生产性系统测试）等进行检验以保证设备的顺利交机。
4. 现场保养服务期的监理服务：
本工程项目最终交机验收后的现场保养服务期的监理为6个月。监理人至少应配备1监理员对设备厂的设备现场保养服务进行全过程监理。
5. 质量保证期服务：
    监理人应提供设备交付使用后质量保证期（24个月）技术服务；即应发包人书面要求需要，阶段性参与处理设备交付后出现的影响功能及使用的设备质量问题，参与质量、进度问题索赔等事项的分析、谈判，为发包人提供相应的技术依据。设备质量保证期阶段的服务还包含最终交机验收后的6个月的现场保养服务期的监理服务。
6. 设备监理报告
    监理人应组织门机设备监理组常驻现场，审核并批准工厂试验检验计划，主持门机项目开工会；设备生产制造开始后即以书面形式定期、及时向发包人提交检验、进度、质量等报告。
监理人在技术服务过程中如发现技术、质量、进度有问题，应及时通报发包人，并督促设备供应商及时解决。如出现重大质量问题，监理人应在24小时内提供书面报告并持续跟踪处理直至问题解决。
设备交付过程中，监理人应敦促设备供应商及时提交设备供应商的质量、技术资料等。
监理人应根据项目实际情况，分批提交监理报告，包括监理周报、监理月报、监理总结报告等，以及在自动化设备联调联试阶段的监理周报。
监理报告等先以电子邮件形式及时提交至发包人处，并以中文打印出版，正本一份。按照发包人要求装订成册提交。
以上监理周报、月报、监理总结、会议纪要等在每类设备移交发包人后一周内提供电子版文档壹份。
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1. 在生产过程中的设备监理。
1) 审核和评估设备供应商的质量文件以及为此项目所准备的制造、检验计划，确定门机设备W点H点R点表。并监督设备供应商在整个项目制造过程中质量保证体系得以有效地落实、执行。
2) 监督设备供应商及其分包商在项目制造过程中严格按照图纸及标准要求，严格控制质量以及保证项目进度。图纸修改单应及时下发到生产车间，监理人应特别注意跟踪检查图纸修改单的落实执行情况。
3) 材料入厂检验：钢材供应商符合性审查并认可钢材供应商质量证明书以及制造厂商完成的材料测试报告，材料表面质量检查，材料牌号检查及确认，材料复检抽检取样和机械性能试验见证等。
4) 制造过程中的材料检查：材料的除锈以及预处理、切割、焊接坡口、标识跟踪、成型以及表面保护等。
5) 审查制造工艺，确认特殊技术处理措施和特殊操作工艺；核实分包协作厂的制造能力；审核及确认设备供应商减速器的制造工艺，检验制造、安装过程（如适用的话）。功能试验前，应完成试车报告审核。
6) 审查焊接工艺评定报告和焊接工艺规程（WPS/PQR），并审查、确认焊工资格。
7) 审查无损探伤操作规程以及无损探伤操作人员资格；随机检查在制造过程中所进行的无损探伤以及审核认可无损探伤结果和报告。
8) 制造过程中的检查：检查各部件的成型质量、拼接和组装，焊接过程以及焊接质量、尺寸控制、变形控制等，以确保生产严格按图施工。
9) 部件完工验收检查：检查设备各结构件主要焊缝以及焊接质量，装配成型及变形校正、尺寸检查，机加工件的材质、尺寸、精度、硬度、热处理、探伤检查等等。
10) 油漆涂装质量检查：审查油漆涂装工艺，检查油漆工艺及施工条件，油漆符合性检查、测量抽查油漆干膜厚度，并进行表面质量检查，油漆附着力测试。
11) 外购件的检查：对所采购的主要外购部件（包括电气控制系统、主要电机、电器元件、减速箱、制动器、高压电缆、钢丝绳、轴承、液压件等）进行开箱检验，检查所购品牌、规格型号是否符合技术规格书及图纸要求。以确保设备的完整性和品质的保证。
12) 外协件的检查：对设备供应商分包出去的主要外协件定期或不定期地进行制造过程中的检查确认，以确保其制造质量和进度。
13) 发包人认为的其它必要的检验、监理。
2. 总装以及单机调试过程的检验
1) 审查总装方案和单机功能试车大纲。
2) 各部件组装和总装检验：组装误差、尺寸和变形的控制；焊接检验、成型检验等。
3) 电气控制系统安装检验：动力和控制线路的安装与接线质量检验；接线箱、地面接线箱、控制箱以及各类安全保护装置安装检验；动力和控制线路的接线和标识的检查以及屏蔽检查、电控屏、联动台安装检查等。
4) 机械部件的安装检验：装配误差控制，平稳运转检查、安全保护装置检查等。
5) 辅助系统安装检验：系统配套商符合性检查、安装质量检验、功能检验
6) 试车和调试检验：检查所有的电气控制系统的接线、绝缘、接地、限位以及安全保护；检查所有的机械运动部件的运行以及调试等。
7) 设备装船发运准备工作的检查：主要备件检查、运输前保护检查、加固质量检查、需整改项目清单等及设备运至现场时的上岸保护检查及调试工作。
8) 门机整机性能运行检验：单机功能测试、动态及静态超载试验检查；电气控制以及保护检查；人身安全保护检查；整机额定载荷载重运行检查；连续无故障试验（耐久性试验）检查和设备采购合同技术规格书确定的各项检验，以确保符合检验标准及技术规格书。
9) 发包人认为其他的、必要的检验、监理。
3. 现场调试、验收过程的监理
1) 审查现场调试及系统联调方案和试车（最终验收）大纲
2) 根据技术规格书的要求，进行设备各分系统功能、性能检验，与码头信息系统接口测试，功能测试、作业效率测试、全作业线流程检验等各项检验，直至完全符合技术规格书的要求
3) 根据设备最终验收的要求，配合其他相关方进行检验
4) 配合编制设备竣工技术资料以及竣工验收报告，具体见以下第（八）条“设备监理报告”。
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设备及其结构、机械、电气控制和安全保护的设计、制造、检验以及审查，应参照下列协会有关标准以及规范：
1. AWS  美国焊接协会
2. AGMA 美国齿轮生产商协会
3. AISC 美国钢结构协会
4. ASNT 美国无损检测协会
5. ASTM 美国测试和材料协会
6. CMAA 美国起重机生产协会
7. FEM  欧洲生产协会
8. IEC  国际电气技术委员会
9. ISO  国际标准化组织
10. NACE （美国）全美腐蚀工程师协会
11. NFPA (美国)全美液压能力协会
12. SSPC 钢结构涂层协会
13. GB 中国国家标准
14. 中国《起重机械安全规程》GB6067-2010
15. 中国《起重机设计规程》GB3811-2008
16. SIS（涂装）瑞典工业化标准
17. 发包人技术规格书、澄清文件，制造合同及其附件（包括经审定的设计图纸文件、审图会议纪要等）。
	在制造和验收过程中，监理人的工程师将根据上列有关标准要求、依据，或是发包人、设备供应商和监理人三方同意的技术质量要求进行检验验收。以上检验依据的优先级如下：发包人确认的澄清文件 - 经审定的设计文件如图纸等 - 发包人技术规格书 - 制造合同及附件 - 上述列举的标准。
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当制造工作开始，监理人按照提交的设备监理规划中设备监理人员安排进场，及时安排监理工程师进驻门机制造基地，负责主要结构件等的检验、监理。
1． 在制造过程中，根据实际生产进度和制造质量，监理人安排另外监理员进驻设备供应商协助常驻工程师。根据设备供应商各协作分厂或分承包商的生产安排及进度， 监理人安排工程师定期或不定期地对设备供应商的分包协作单位的制造情况进行检验。
2． 当设备供应商的配套件厂开始生产后，监理人派驻工程师前往检验、监理。当设备供应商协作厂或分包商开始生产后，监理人安排工程师前往检验，以确保质量及进度。
3． 当电气安装开始后，监理人应及时安排电气工程师进行电气设备和安装质量的检验、监理。
4． 在发包人设备的最后安装、调试、试车以及性能测试及系统调试期间，监理人安排机械设备工程师以及电气工程师进行检验、监理。
5． 当设备运至发包人码头后，监理人须安排机械工程师、电气工程师进驻发包人现场码头进行检验、监理。
6． 监理人在设备制造基地指定一名现场负责人，管理其常驻现场设备监理人员，并协调和组织本项目的日常检验、监理工作。监理人在项目启动后提供参与检验监理人员名单报发包人批准，未经发包人同意监理人中途不得自行调换项目总监理工程师、现场负责人等主要设备监理人员。
7． 在整个监理工作期间，监理人派员参加由发包人、监理人和设备供应商三方组成的定期或不定期工作例会，以检查和协调整个设备监理工作以及设备制造质量与进度。
8． 在整个项目过程中，监理人针对门机生产制造质量和进度情况，每月各组织一次制造厂项目例会，提前通知发包人及设备供应商质检等相关人员参加，协调有关的产品制造进度、质量以及检验事项等，会议纪要整理入监理月报中。月度会议通常应由项目总监负责组织。
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    各项目需分别提供以下报告，报告均以简体中文书写，报告应分析质量、进度等方面偏差的原因，并提出建议措施。报告按设备类别分别提供。
1. 《监理周报》
自正式开始监理工作后至设备最终交机验收止，监理人每周一提交一份上周的监理周报，周报以电子邮件格式提交发包人。监理人需公正、准确地报告各个部件的进度、生产、检验、质量控制以及存在的问题等，并附相关照片。
2. 《监理月报》
自正式开始监理工作后至设备最终交机验收止，监理人每月末提交一份设备监理月报，月报以电子邮件格式提交发包人。
监理月报应详尽反映本月的制造进度与质量。在检验过程中，对一些非严重的质量问题，监理人将反映在监理月报上，并且通知设备供应商的现场质检负责人安排整改。在整个监理过程中发包人有权查阅监理人工程师的质量备忘录。
3. 《不合格报告》
对一些严重的质量问题或多次重复出现的质量问题，监理人工程师将发出不一致项目报告单，并要求设备供应商立即采取整改措施，并及时向发包人通报。此整改措施需得到监理人工程师的同意，整改后的质量也需要通过监理人工程师的检查。《不合格报告》需及时以电子邮件形式通知发包人。
4. 《重大质量事故报告》
制造过程发生重大质量事故，监理人需立即电话通知发包人，及时组织相关会议，妥善安排善后工作，并及时向发包人提交事故报告。
5. 《监理总结报告》
设备移交发包人，投入使用的当月，监理人提供门机项目监理总结报告。
6. 《整改清单》
监理过程中发现的质量问题或制作缺陷等，监理人应及时发出书面的整改清单，敦促设备供应商及时整改纠正。严重的质量问题，应出具《不合格报告》或质量《备忘录》。整改清单应详细标明机号、部位、问题等。
7. 《日报》
   特殊情况下，按发包人要求提交日报。
	（九）项目结束时，提交以下书面文件：
1. 提供项目设计图纸审核记录，审图会议纪要及项目前期其它技术支持文件；
2. 提供制造阶段开工会记录、月度会议纪要等；
3. 提供每类设备最终版整改清单、最终状态质量备忘录、不合格品处理记录，作为每类设备《监理总结报告》的附件；
4. 《监理周报》、《监理月报》、《质量评价报告》、《监理总结报告》、《整改清单》、《不合格报告》及《重大质量事故报告》按时间顺序装订成册；
5. 发包人认为必须的其它记录或报告。
三、服务目标
工程质量目标：严格监督设备供货人履行设备供货合同，工程质量等级达到交通部质量检验评定标准合格。
工程工期目标：督促程设备供货人完成发包人分阶段的指导计划，确保按照合同工期要求完成所有合同工程供货、安装、调试等，力争提前完工。
工程投资目标：严格审查设计变更的经济性，严把计量支付关，切实有效地控制工程投资，力争各设备投资不超过设备合同总价、整个监理标段投资不超过概算相应部分。
工程安全目标：严格监督设备供货人在合同实施过程中的安全管理，确保供货人按照安全管理规章制度执行，确保安全生产。
工程环境保护目标：严格监督设备供货人执行国家及行业有关文明施工的规定，制定并严格执行相应的环境保护措施。
工作服务目标：全面优质地履行监理合同，监理工作达到本合同的各项要求，即优质监理服务。
四、发包人对监理人的授权
发包人在此明确，上述监理服务内容除非另有指示，均为发包人授权监理人的职责范围。
五、监理服务的依据
1、设备监理合同协议书；
2、对所监理工程发包人与第三方签订的设备采购合同协议书及附件与作为合同组成部分的投标文件、合同条件、技术规范、工程量清单及其说明、工程图纸及其他有效文件；
3、合同指定使用的标准图纸、技术规范、工程质量评定标准、规程、工程验收及计量规则等；
4、国家、交通部、江苏省颁布的监理法规、发包人制定的监理规定和有关规定；
5、其他。
六、其它
双方可通过签订补充协议，对本附件的内容予以变更，但不影响双方履行合同的责任和义务。
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发包人在设备监理合同协议书签订生效后，应按项目前期工作和设备招标进展情况，及时向监理人提供信息和下列文件资料：
1、发包人与设备供应商签订的合同技术规格书（投标书、招标文件等）与作为合同有效组成部分的所有文件一套；
2、发包人与设备供应商共同确认的已标价的工程量清单及其说明一份；（监理人可根据需要自行复制）；
3、合同设备设计图纸和相关的标准图纸（如果有）及说明二套；
4、合同指定使用所有标准、规范、规程等均由监理人自备。
[bookmark: _Toc47592900][bookmark: _Toc47424803][bookmark: _Toc25236898][bookmark: _Toc25231668][bookmark: _Toc25232161][bookmark: _Toc36278702][bookmark: _Toc25231409]二、决策与决定
[bookmark: _Toc25231669][bookmark: _Toc25236899][bookmark: _Toc25231410][bookmark: _Toc25232162]发包人同意根据监理人针对有关本项目工程的工期、质量、投资、合约和安全等重大问题的请示及时予以决策或决定。除特别重大的问题需要请示上级或召开专家会研究决定外，一般在7天内给予书面答复；需紧急处理的问题将即时研究决策。
[bookmark: _Toc47424804][bookmark: _Toc36278703][bookmark: _Toc47592901]三、协助
发包人在设备制造、发运基地及发包人码头等地对监理人提供如下协助：
1、建立监理服务费用的财务通道；
2、建立监理服务所需的沟通和信息通道；
3、协调设备供应商提供在设备制造基地的办公场所（含必要的通讯设施），并为监理人膳食、交通提供便利；
4、督促设备供应商向监理人提供一份经买方认可的技术规格书和总图、部件图、主要计算资料；施工图纸、工作日程、材料技术说明、试验报告、检验证书和检验记录及质量管理报告；安装工艺及图纸、检查试验步骤以及与试验有关的文件；安装及试验记录；仪器、仪表、工具及每周制造进度表（制造厂/配套商/供应商）、检验工作计划等。在今后监理过程中，如因监理工作需要，设备供应商应随时提供或借阅零件图；
5、督促设备供应商建立完善的报验制度，要求设备供应商质检人员对报验项目先行检验合格，在有关单据上签字后再向监理人报验，并提前一天递交该项目的有关质检文件。主要部件及总成的检验需经监理人签字认可后方可进入下一道工序； 
6、督促设备供应商向监理人提供工厂质量保证计划，质量检验大纲及质量检查控制表；
7、要求设备供应商对监理人开出的监理通知书及时回复；
8、在设备到港后滚装上岸、安装、调试等阶段，协调监理人与其他参建单位的沟通联系工作；
9、其它。
[bookmark: _Toc25232163][bookmark: _Toc25231411][bookmark: _Toc25231670][bookmark: _Toc36278704][bookmark: _Toc47592902][bookmark: _Toc47424805][bookmark: _Toc25236900]四、设施与物品
[bookmark: _Toc25236901][bookmark: _Toc25231671][bookmark: _Toc25232164][bookmark: _Toc25231412][bookmark: _Toc36278705][bookmark: _Toc25232165][bookmark: _Toc25231672][bookmark: _Toc25236902][bookmark: _Toc25231413]1、发包人不提供设施与物品
双方在此约定：除发包人提供设施与物品外，与本工程有关的一切的监理设备、设施与物品，均由监理人自备，相关费用包含在监理服务费中。
2、发包人提供设施与物品
发包人在发包人码头向监理人提供履行服务所必需的办公用房，其他设施监理人自行解决；上述设施监理人应妥善保管和使用，如果由于监理人的原因造成的非正常损毁与短缺，监理人负有全面的赔偿责任。
[bookmark: _Toc47592903][bookmark: _Toc47424806]五、辅助人员
双方约定：监理人需要用于本工程监理的所有辅助工作人员由监理人聘用，费用包含在合同价中。
监理人聘用的辅助工作人员包括（不限于）：司机、文秘、行政后勤等。
[bookmark: _Toc47592904][bookmark: _Toc47424807][bookmark: _Toc36278706]六、其它
双方可通过签订补充协议，对本附件的内容予以变更，但不应改变双方确认的监理服务费用。
[bookmark: _Toc16175139][bookmark: _Toc135216111][bookmark: _Toc47592905][bookmark: _Toc66871204][bookmark: _Toc54007253][bookmark: _Toc12714739][bookmark: _Toc396896545][bookmark: _Toc53993032][bookmark: _Toc25488870]附件C  监理服务的费用与支付
[bookmark: _Toc25232167][bookmark: _Toc47592906][bookmark: _Toc25231674][bookmark: _Toc25231415][bookmark: _Toc47424809][bookmark: _Toc36278708][bookmark: _Toc25236904][bookmark: _Toc47424811][bookmark: _Toc25232169][bookmark: _Toc36278710][bookmark: _Toc25231417][bookmark: _Toc47592908][bookmark: _Toc25236906][bookmark: _Toc25231676]一、监理服务费用
本合同监理服务费用总价为人民币（大写）   元整（¥   .00）（含税价，税率  %）。除合同另有规定外，不得调整。
1、监理基本服务费用
监理基本服务费用应包括前期工作、施工期工程监理、质量保证期连带工作及应发包人要求参与本标段的设备招标工作所需的全部相关费用，已包括：监理人员费用、现场费用、交通费、仪表仪器费用、公司取费、法定税金、利润等与履行本监理合同有关的一切费用。
监理基本服务费用包括如下内容：
（1）监理人员费用（包括监理辅助人员）；
  1） 基本工资；
  2） 加班费（法定节假日加班和法定工作时间以外的延时工作）；
  3） 各种补助；
  4） 各项津贴；
  5） 个人所得税；
  6） 其他。（包括保险、医疗等）
（2）现场费用：
  1） 生活用房
  2） 辅助、服务、勤杂等人员的聘用费；
  3） 办公用品费；
  4） 文具纸张费；
  5） 资料费；
  6） 劳动保护费；
  7） 防暑降温或冬季取暖费；
  8） 伙食费；
  9） 差旅费；
  10） 水、电、煤、气费；
  11） 交通、通讯费；
  12） 其它（含设备使用、维修等费用）。
（3）试验、检测、测量费用
  1） 现场试验室建立费用（如有）；
  2） 试验、检验、测量费用；
  3） 试验、检验、测量设备、仪器购置、安装及折旧摊销费用以及外委的费用。
（4）公司（监理人）取费：
  1） 法定提留基金；
  2） 管理费；
  3） 法定利润；
  4） 法定税收；
  5） 其它。
2、暂列金额
无；
3、附加服务的费用
无
[bookmark: _Toc25231416][bookmark: _Toc25236905][bookmark: _Toc36278709][bookmark: _Toc25232168][bookmark: _Toc25231675][bookmark: _Toc47592907][bookmark: _Toc47424810]二、监理服务费用的支付
1、前期工作
前期工作属于监理人的附属工作，不单独计费，相关费用计入监理服务费用中。
2、动员预付款
无。
3、履约担保金
合同价格的 5%。
监理人以履约保证金或履约担保函的形式提交，在   年  月  日前保持有效。如履约担保无法完全覆盖合同约定的监理服务周期，监理人应相应延续。
[bookmark: _GoBack]在最终交机验收后且结算完成后，发包人向监理人一次性退还。监理人不履行合同的，无权要求退还履约保证金或履约担保函。
4、支付时间与支付额
1、第一次支付时间为门机设计审查工作均完成后，支付合同总价的10%；
2、第二次支付时间为门机开始生产制造后且监理人开始提供监理周报后，累计支付至合同总价的20%；
3、第三次支付时间为门机到港后，累计支付至合同总价的45%；
4、第四次支付时间为门机在发包人现场完成最终安装调试，通过当地有关部门的监督检验并取得特种设备使用证后，累计支付至合同总价的65%；
5、第五次支付时间为设备采购合同项目现场监理工作结束（包含最终交机验收后6个月的现场保养服务期的监理及门机从11#泊位移至12#泊位期间的监理），发包人收到监理人提供的分项设备质量证书，并在与设备供应商签署货物最终验收（交钥匙）证书后，累计支付至合同结算价的97%；
6、监理总费用的3% 作为设备监理工作的质量保证金，将在质量保证期结束后支付；
7、所有设备监理费通过银行转帐方式，以人民币支付； 监理人在合同签署后，依照合同付款条件，开具有效的增值税专用发票；发包人在收到付款申请及发票后，56天内完成支付。
5、违约金
根据监理合同条款第4.1条确定的监理人对发包人支付的违约金，发包人从对监理人的日常支付中扣回。
6、监理工作奖惩
发包人在本项目实施过程中，为了加强对工程项目监理的管理，可根据实际情况制定监理工作奖惩办法，对监理工作实行严格管理、奖罚分明。监理人应严格执行发包人制定的监理考核奖惩治办法和有关考核实施细则。
三、其它
双方可通过签订补充协议，对本附件的内容予以变更。

发包人：              （盖章）            监理人： （盖章）

授权代表：（签字）                       授权代表；（签字）

[bookmark: _Toc54007254][bookmark: _Toc135216112][bookmark: _Toc396896546][bookmark: _Toc12714740][bookmark: _Toc16175140][bookmark: _Toc53993033]2024年   月   日                          2024年   月   日

[bookmark: _Toc66871205][bookmark: _Toc54007256][bookmark: _Toc16175141][bookmark: _Toc53993035][bookmark: _Toc12714741][bookmark: _Toc66871206]附件D 南通港通州湾港区吕四作业区西港池12#码头工程2台150吨单臂架门座式起重机设备监理项目安全管理协议
根据国务院《建设工程安全生产管理条例》，交通运输部《公路水运工程安全生产监督管理办法》，为在南通港通州湾港区吕四作业区西港池12#码头工程2台150吨单臂架门座式起重机设备监理项目设备监理服务合同的实施过程中切实搞好本工程的安全生产管理工作，发包人              （以下简称“甲方”）与监理人             （以下简称“乙方”）签订如下安全管理协议：
一、甲方职责 
1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，支持乙方按条例要求对设备制造安装调试等全过程的安全实施监理。 
2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。 
3．重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。 
4．设备到港后定期召开安全生产会议，及时传达中央及地方有关安全生产的精神和发包人的安全管理要求。 
5．督促乙方要求设备供应商及时处理发现的各项安全隐患。
二、乙方职责 
1．督促设备供应商严格遵守国家有关安全生产的法律法规等有关安全生产的规定，认真执行设备采购合同中的有关安全要求。 
2．坚持“安全第一、预防为主、综合治理”、“管生产必须管安全”和“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的原则，督促设备供应商加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。
3. 监理人应依照有关法律规定，为其现场机构雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费。
4. 监理人应在整个监理服务期间为其现场机构雇用的全部人员投保人身意外伤害险，缴纳意外伤害保险费。
5．建立健全安全监理制度，加强安全知识教育培训，明确各岗位监理人员的安全监理职责，增强安全意识。 
6．在审查整机发运、滚装上岸、现场调试等方案的同时，要同步审查方案中的安全技术措施，审查专项方案是否符合相关强制性标准。 
7．在设备到港后实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应立即要求设备供应商整改；情况严重的，应立即要求设备供应商停止作业，并及时报告发包人。设备供应商拒不整改或不停止作业的，乙方应及时向有关主管部门报告。 
8．乙方及其监理工程师应当按照法律、法规和相关强制性标准实施监理。 
9．乙方应督促设备供应商按照本项目特点，组织制定项目实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。 
10.乙方进入甲方现场前，须根据甲方安全管理相关规定签订《安全生产协议》。
三、违约责任 
如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。 
本合同正本一式二份，副本八份，合同双方各执正本一份，副本四份。由双方法定代表人或其授权代理人签署并加盖公章后生效，监理服务期满后失效。


发包人：                   （盖章）   监理人：                  （盖章）

法定代表人                                 法定代表人
或其委托代理人：              （签字）      或其委托代理人：          （签字）
地址：                                     地址：               
电话：                                     电话：            
[bookmark: _Toc16175142][bookmark: _Toc53993036][bookmark: _Toc54007257]2024年   月  日                            2024年   月  日

[bookmark: _Toc66871207][bookmark: _Toc66871208]附件E 南通港通州湾港区吕四作业区西港池12#码头工程2台150吨单臂架门座式起重机设备监理项目廉政合同
根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，南通港通州湾港区吕四作业区西港池12#码头工程2台150吨单臂架门座式起重机设备监理项目的项目法人              （以下简称“委托人”）与该项目设备监理单位            （以下简称“监理人”），特订立如下合同。
1. 委托人和监理人双方的权利和义务
（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。
（2）严格执行该设备监理合同文件，自觉按合同办事。
（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。
（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
2. 委托人的义务
（1）委托人及其工作人员不得索要或接受监理人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让监理人报销任何应由委托人或委托人工作人员个人支付的费用等。
（2）委托人工作人员不得参加监理人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受监理人提供的通信工具、交通工具和高档办公用品等。
（3）委托人及其工作人员不得要求或者接受监理人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
（4）委托人工作人员及其配偶、子女不得从事与委托人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。
（5）委托人及其工作人员不得以任何理由向监理人推荐分包单位或推销材料，不得要求监理人购买合同规定外的材料和设备。
（6）委托人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人设备监理队伍。
3. 监理人的义务
（1）监理人不得以任何理由向委托人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
（2）监理人不得以任何名义为委托人及其工作人员报销应由委托人单位或个人支付的任何费用。
（3）监理人不得以任何理由安排委托人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。
（4）监理人不得为委托人单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。
4. 违约责任
（1）委托人及其工作人员违反本合同第 1、2 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给监理人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（2）监理人及其工作人员违反本合同第 1、3 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给委托人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，委托人建议交通运输主管部门给予监理人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。
5. 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由委托人或委托人上级单位的纪检监察部门约请监理人或监理人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。
6. 本合同有效期为委托人和监理人签署之日起至该项目监理服务期满止。
7. 本合同作为南通港通州湾港区吕四作业区西港池12#码头工程2台150吨单臂架门座式起重机设备监理项目设备监理合同的附件，与设备监理合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。
8. 本合同一式捌份，由委托人和监理人各执肆份。
委托人：                 （盖章） 监理人：                  （盖章）
法定代表人                               法定代表人
或其委托代理人：             （签字） 或其委托代理人：          （签字）
2021年   月  日                          2021年   月  日

第六部分  质疑提出和处理
一、质疑的提出
(一)质疑人的身份要求      
1、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。
2、潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。
 (二)质疑提出的格式要求   
1、质疑应参照相关规定提交，质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑，未按上述要求提交的质疑函，采购人有权不予受理。
2、质疑函应包括：    
（1）质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）具体、明确的质疑事项及明确的请求；
（3）质疑的事实依据和必要的法律依据；
（4）提起质疑的日期；
（5）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；                            
（6）质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章，未按要求签字和盖章的为无效质疑，采购人将不予受理。质疑人委托代理质疑的，应当向采购人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。
3、质疑函需遵循的原则：
提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给招标人。招标人不具有法定调查、认定权限。
（三）质疑提出的时效要求
1、供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：                       
（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对成交或者成交结果提出质疑的，为成交或者成交结果公告期限届满之日。                 
供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以按照招标公告第八项要求向采购人提出质疑；供应商认为采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以以书面形式向采购人或采购人提出质疑。
2、供应商应在法定质疑期一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。                         
二、《质疑函》的受理和答复
1、采购人收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人将告知质疑人进行补正。
2、质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人将不予受理。
3、采购人或采购代理机构答复供应商质疑应当采用书面方式并依法送达，质疑供应商或其委托代理人拒绝签收的视为已经送达。
三、质疑处理
1、质疑成立的处理
（1）对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人在收到磋商供应商的书面质疑后七个工作日内作出书面答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。                       
（2）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。
（3）对采购过程、成交或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交、成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。
质疑答复导致成交、成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。
2、质疑不成立的处理
若质疑不成立，或者成立未对成交、成交结果构成影响的，继续开展采购活动。                  
3、虚假质疑的处理          
供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据相关规定，报请主管部门对该供应商进行相应的处罚。                        















第七部分  响应文件组成
响应文件由资格审查文件、商务技术文件、价格响应文件、电子版响应文件四部分组成。
一、资格审查文件
1、资格声明函原件；
2、授权委托书或法定代表人身份证明原件（供应商法定代表人参加磋商的，必须提供本人身份证明及身份证复印件；非法定代表人参加磋商的，必须提供授权委托书及法定代表人、被授权人的个人身份证复印件；
3、供应商信用承诺书原件；
4、供应商情况一览表及按竞争性磋商公告资格要求提供相应的佐证材料（以下材料均须提供扫描件（或复印件）并加盖公章，原件备查。）；
（1）提供供应商有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件复印件加盖公章；
5、其它需要提交的资格审查材料。
二、商务技术文件
为方便评委评审，请供应商按评审办法中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料。
1、评标办法中所涉及的事项需提供的所有资料；
2、评标办法中未涉及的事项，供应商认为需要提交的其他资料；
3、竞争性磋商文件中要求提供的其他材料。
三、价格响应文件
1、磋商报价表。
四、电子版响应文件
电子版响应文件（包括资格审查证明材料、商务技术响应文件、价格响应文件，全部内容均存入一份U盘即可。同时提供所有盖章后纸质版响应文件的扫描件。）。
电子版响应文件不得设置密码并保证无病毒。

第一部分格式：


南通港通州湾港区吕四作业区西港池12#码头工程2台150吨单臂架门座式起重机设备监理项目



响应文件
（资格审查文件）






供应商（盖公章）：                            
法定代表人（或其委托代理人）（签字或盖章）：                  
日    期：                                                  
（一）资格审查文件
附件1：
资格声明函

南通通洋港口有限公司：
我单位                              （单位名称）认真对照     （项目名称）                   项目磋商文件（含所有澄清、修改文件），符合贵方提出的资格要求，自愿报名参加响应，并郑重声明：
1、我单位具有独立承担民事责任的能力；
我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
2、我单位参加采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录（说明：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）



响应供应商（盖单位公章）

年    月    日





附件2：
授权委托书或法定代表人身份证明
（一）授权委托书
本人     (姓名)系(供应商名称)的法定代表人，现委托    (姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                   项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期期满。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明及委托代理人身份证复印件。


响应供应商（盖单位公章）：

法定代表人(签字或盖章)：

身份证号码：

委托代理人(签字或盖章)：

身份证号码：
                       年    月     日






注：如果由供应商的法定代表人签署响应文件，则无须提交授权委托书。


 (二)法定代表人身份证明


供应商名称：

姓名：           性别：          年龄：          职务：            

系(供应商名称)           的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。


响应供应商（盖单位公章）
日期：   年   月   日










 








附件3：                
供应商信用承诺书
致：南通通洋港口有限公司
我单位                       （单位名称）自愿参加              
                          项目投标活动，并郑重承诺：
1. 在本项目的投标活动中遵守国家法律法规和有关规定，遵循公开、公平、公正和诚信原则。
2. 响应文件中所有内容均为我单位真实意愿表达，相关信息真实有效。
3. 无弄虚作假，无围标串标行为。
4. 若我方成交，在合同履行过程中严格执行有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，不转包和违法分包。
5. 我方如有违背承诺，愿意接受国家和相关主管部门依法进行的处罚，并记入相关责任主体和责任人信用档案，同时在相关网站上公开。

响应供应商：（盖单位章）
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日期：   年   月   日


附件4：
供应商基本情况表
	供应商全称
	

	主要业务范围
	

	法定代表人姓名
	
	职    务
	

	供应商地址
	
	邮政编码
	

	电       话
	
	传   真
	

	成立日期
	
	现 有 职
工 人 数
	

	资质等级证书（如有）
	
等 级：                   证书号：

	单位简介：
技术人员总数：                人


供应商（盖单位公章）：                    
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
年    月    日



附件5:              其它需要提交的资格审查材料
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响应文件
（商务技术响应文件）






供应商（盖公章）：                            
法定代表人（或其委托代理人）（签字或盖章）：                  
日    期：                                                  


为方便评委评审，请供应商按评审办法中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料。
1、评标办法中所涉及的事项需提供的所有资料；
2、评标办法中未涉及的事项，供应商认为需要提交的其他资料；
3、竞争性磋商文件中要求提供的其他材料。
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南通港通州湾港区吕四作业区西港池12#码头工程2台150吨单臂架门座式起重机设备监理项目



响应文件
（报价响应文件）





供应商（盖公章）：                            
法定代表人（或其委托代理人）（签字或盖章）：                  
日    期：                                                  

附件1：
磋商报价总表
	项目名称：
	
	
	
	

	投标总报价（含税）
	大写：

	
	小写：



供应商（盖单位公章）：                    
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
年    月    日





注：供应商此表为首轮报价，最终报价在磋商现场填写。响应文件密封提交时只需填写磋商报价总计（首次）的报价。

